

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2016 году *

| № п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | | | | Отклонение фактических показателей от плановых | |
|-------|--|-------------------|----------------------|--|--|------|-------------------------------|---|--|----|
| | | начало (мес./год) | окончание (мес./год) | | план *** | факт | период t (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, % | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, включая геологические и геодезические изыскания на реконструкцию (техническое перевооружение) склада, в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | июнь 2015 | декабрь 2017 | 17057 | 475 | 5375 | 475 | 5375 | 0 | 0 |
| | | | | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 |
| | | | | 16582 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт административного здания, в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; | июнь 2015 | март 2016 | 4460 | 2247 | 4460 | 2247 | 4460 | 0 | 0 |
| | | | | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 0 | 0 |
| | | | | 2213 | 0 | 2213 | 0 | 2213 | 0 | 0 |

